



Reunião ocorrida aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

Parceria Público Privada – Eppo Cabreúva Soluções Urbanas SPE Ltda.

ASSUNTOS:

Impasse na retirada dos resíduos do Barracão;

Urbanização de vielas com utilização de materiais entulhados no Barracão;

Impasse no valor da nova área destinada à ampliação do Aterro Sanitário, onde, proprietário declara que não aceitará o valor estabelecido pela Administração anterior de cerca de R\$ 234.485,00. Ainda, informa que tem um estudo pericial cujo valor ultrapassa R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

Contratação de Perícia capaz de aferir o real valor da área pretendida;

Ausência de aditamento e publicações do Contrato mantido com a EPPO Cabreúva Soluções Urbanas SPE Ltda.;

Agendamento de reunião com os representantes da Eppo Cabreúva Soluções Urbanas SPE.

PARTICIPANTES:

Maxwell Cavalcante Rodrigues – Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos;

José Henrique Dias – Fiscal do Contrato de PPP;

César Pinto Bandeira – Chefe de Gabinete;

Claudiney Arruda – Secretário da Gestão Pública;



Prefeitura de
CABREÚVA

Prefeitura de Cabreúva
Secretaria da Fazenda

Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-000
Tel: 11.4528-8300
sec.fazenda@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

Maurício Pavani – Secretário da Fazenda;

Gláucia Cristiane de Souza – Diretora de Meio Ambiente;

Noemi Bernardes – Vice-Prefeita;

Cleverson Ricardo Govi – Chefe do Sertor de Serviços Urbanos.