

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS



**MUNICÍPIO**  
**CABREÚVA/SP**

**OBRA:**  
**Reforma Policlínica "Wilson Federzoni"**

**PRAZO PROPOSTO**  
**INÍCIO:** 30 dias da data da assinatura do convênio  
**FINAL:** 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

**DATA BASE:**  
 agosto-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Reforma predial	m2	674,22						674,22
		<b>RS</b>	<b>495.030,69</b>						<b>495.030,69</b>
2									
3									
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>400.000,00</b>						<b>400.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			95.030,69						<b>95.030,69</b>
<b>TOTAL</b>			<b>495.030,69</b>						<b>495.030,69</b>

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**Rodrigo da Costa**  
 nº do CREA 5063802300