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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ESCOLA MAESTRO BENEDITO MESQUITA DA SILVEIRA SINAPI - 06/2021 - S.P. - SIURB - 01/2021 - S.P. 23,0% Né&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de obra, de acordo
CPOS - 07/2021 - S.P. - FDE - 04/2021 - S.P. com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 65,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1721924 11.192.57 860,97 860,97 860,97 860.97 860.97 860,97 860,97
2 COBERTURA 100,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 5,00%
. 287.936.55 77.587.31 9698414 9698414 9698414 19.396.83
& MANUTENGCAO HIDRAULICA 100,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
A7 500 71 6.750.07 10.125.11 13.500.14 13.500.14 13.500.14 10.125.11
4 SERVIGCOS ELETRICOS 100,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%
116.312.26 17,446.84 1744684 23.262.45 23.262.45 34.893.68,
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 100,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00%
24 265 13 6.853.03 5.139.77 5.139.77 5.139.77 5.139.77 5.139.77 1.713.26
6 ELEMENTOS METALICOS/ELEMENTOS ESPECIAIS/VIDROS, 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
58.955 50 11.791.10 11.791.10 11.791.10 11.791.10 11.791.10
7 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDES 100,00% 50,00% 50,00%
22 981 0N 11.490.50 11
8 FORRO 100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
~ 144 827 .99 43,448.40 50.689.80 50.689.80,
9 ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
117 751 *2 23.550.26 23.550.26 23.550.26 23.550.26 23.550.26
10 ADEQUA(;AO PARA OBTENCAO DE AVCB - AREA TOTAL DE 3.583,48m? 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
154.920.09 3098402 3098402 3098402 30.984.02 3098402
11 PINTURA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
325.520.15 65.104.03 65,104 03 65,104 03 65,104 03 65.1
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
327 87557 65.565.11 32.782.56 32.782.56 32.782.56 32.782.56 32.782.56 32.782.56 65.565.11
Porcentagem 12,14% 11,38% 12,14% 16,79% 15,51% 11,89% 10,68% 9,47%
Custo 215.629,35 202.140,08 215.592,96 298.143,82 275.495,41 211.246,28 189.630,67 168.137,05
Porcentagem Acumulado 12,14% 23,52% 35,66% 52,45% 67,96% 79,86% 90,53% 100,0%
Custo Acumulado 215.629,34 417.769,42 633.362,37 931.506,20 1.207.001,61 1.418.247,89 1.607.878,56 1.776.015,61
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