
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 23,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 17.219,34

 65,00%

 11.192,57

 5,00%

 860,97

 5,00%

 860,97

 5,00%

 860,97

 5,00%

 860,97

 5,00%

 860,97

 5,00%

 860,97

 5,00%

 860,97
 2 COBERTURA  100,00%

 387.936,55

 20,00%

 77.587,31

 25,00%

 96.984,14

 25,00%

 96.984,14

 25,00%

 96.984,14

 5,00%

 19.396,83
 3 MANUTENÇÃO HIDRAULICA  100,00%

 67.500,71

 10,00%

 6.750,07

 15,00%

 10.125,11

 20,00%

 13.500,14

 20,00%

 13.500,14

 20,00%

 13.500,14

 15,00%

 10.125,11
 4 SERVIÇOS ELÉTRICOS  100,00%

 116.312,26

 15,00%

 17.446,84

 15,00%

 17.446,84

 20,00%

 23.262,45

 20,00%

 23.262,45

 30,00%

 34.893,68
 5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS  100,00%

 34.265,13

 20,00%

 6.853,03

 15,00%

 5.139,77

 15,00%

 5.139,77

 15,00%

 5.139,77

 15,00%

 5.139,77

 15,00%

 5.139,77

 5,00%

 1.713,26
 6 ELEMENTOS METALICOS/ELEMENTOS ESPECIAIS/VIDROS,  100,00%

 58.955,50

 20,00%

 11.791,10

 20,00%

 11.791,10

 20,00%

 11.791,10

 20,00%

 11.791,10

 20,00%

 11.791,10
 7 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDES  100,00%

 22.981,00

 50,00%

 11.490,50

 50,00%

 11.490,50
 8 FORRO  100,00%

 144.827,99

 30,00%

 43.448,40

 35,00%

 50.689,80

 35,00%

 50.689,80
 9 ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE  100,00%

 117.751,32

 20,00%

 23.550,26

 20,00%

 23.550,26

 20,00%

 23.550,26

 20,00%

 23.550,26

 20,00%

 23.550,26
 10 ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB - ÁREA TOTAL DE 3.583,48m²  100,00%

 154.920,09

 20,00%

 30.984,02

 20,00%

 30.984,02

 20,00%

 30.984,02

 20,00%

 30.984,02

 20,00%

 30.984,02
 11 PINTURA  100,00%

 325.520,15

 20,00%

 65.104,03

 20,00%

 65.104,03

 20,00%

 65.104,03

 20,00%

 65.104,03

 20,00%

 65.104,03
 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 327.825,57

 20,00%

 65.565,11

 10,00%

 32.782,56

 10,00%

 32.782,56

 10,00%

 32.782,56

 10,00%

 32.782,56

 10,00%

 32.782,56

 10,00%

 32.782,56

 20,00%

 65.565,11
 12,14%  11,38%  12,14%  16,79%  15,51%  11,89%  10,68%  9,47%

 215.629,35  202.140,08  215.592,96  298.143,82  275.495,41  211.246,28  189.630,67  168.137,05

 12,14%  23,52%  35,66%  52,45%  67,96%  79,86%  90,53%  100,0%

 215.629,34  417.769,42  633.362,37  931.506,20  1.207.001,61  1.418.247,89  1.607.878,56  1.776.015,61

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

SINAPI - 06/2021 - S.P.  -  SIURB - 01/2021 - S.P.

CPOS - 07/2021 - S.P.  -  FDE - 04/2021 - S.P.

ESCOLA MAESTRO BENEDITO MESQUITA DA SILVEIRA

Cronograma Físico e Financeiro

_________________________

ANDRÉ ALESSANDRO VICENTE

Engenheiro Civil

CREA-SP 506.102.783-7

Matrícula n. 3676

___________________________________

ENGº MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES

SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

_______________________

ENGº RODRIGO DA COSTA

CHEFE DE PROJETOS E VIABILIZAÇÃO

Matrícula nº 3729

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 


